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橋梁上部付属物工
伸縮装置工

地覆工

橋梁用高欄工

親柱工

跡形付け

【検査（立会い）願】 材料
☆：検査（現場立会） ☆
〇：検査（遠隔臨場）

【社内検査】
☆：検査（現場立会） 

【工事材料(機材)搬入】 ☆ 高欄
☆：搬入日 地覆 ☆

32㎡
【安全行事】 

〇：新規入場者教育 ☆ ☆
    ☆：安全教育訓練・災防協
【その他】
 ☆：学校・地域行事等
 〇：誘導員配置

【週休2日取得状況】 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 【週休2日達成判断】28.5％以上
☆：現場休業 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 現場休業：達成(26.7％)
〇：技術員休業 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 技術員休業：達成(26.7％)

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※暦上週休2日に満たないため

報告No.

令和8年
 6月 月間工程表

工事名称：（主）住吉上館線
      蓑口バイパス 新蓑口大橋(仮称)上部工 工事

工期自 令和7年11月10日 進捗状況(累計％) 計画No.

300日

実施 R7.11.25工期至 令和8年09月05日 予定 予定

95.1%
6月

受注者：日本サミコン 株式会社 87.2% 92.0%(内部工期)

、☆、○：
、★、●：工事

日程

アンカー設置

養生期間型枠設置

型枠解体

脱枠、Vカット、仕上げ打設

鉄筋配筋・型枠設置 打設 養生期間 型枠解体

高欄設置

ヤード内整理


